



9º dígito em São Paulo



- Instalação do Grupo de Trabalho
- Acompanhamento das demais determinações da Resolução 553
- Definição de Premissas Básicas
- Criação dos Grupos Técnicos
- Elaboração do Caderno Técnico de Redes
- Elaboração do Caderno Técnico de TI
- Elaboração do Plano de Divulgação
- Comunicação direta
- Elaboração dos Cadernos de Testes
- Contratação de Suporte aos Testes



◀ 2012 ▶

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

- ✓ Desenvolvimento de soluções de rede, testes internos e implementação parcial de soluções de TI
- ✓ Comunicação pública
- ✓ Testes de TI entre sistemas das prestadoras
- ✓ Adequação das interconexões
- ✓ Testes internos de redes
- ✓ Comunicação regulatória aos usuários
- ✓ Testes de integrados de redes
- ✓ Preparação das redes e sistemas para o Dia D



◀ 2012 ▶

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

No dia 29 de julho de 2012 as redes e sistemas estarão aptos a encaminhar e dar tratamento às chamadas marcadas com o nono dígito com duplo convívio de marcação

- ✓ Sem tratamento específico
- ✓ Interceptação parcial de chamadas com completamento
- ✓ Interceptação parcial das chamadas sem completamento
- ✓ Incremento gradual da interceptação até 100%
- ✓ Interceptação total das chamadas sem completamento